

Den planerade installationen av medieomvandlare är framflyttad.

Vi beklagar att informera er om att det tidigare planerade installationerna av medieomvandlare med start 1:e oktober är framflyttad.

I dagsläget kan vi tyvärr inte utlova ett specifikt startdatum. Då andra installationsarbeten pågår i området som man skyndsamt försöker bli klar med. Vi hoppas att det blir under november månad som vi kan påbörja arbetet.

Telia arbetar i nära dialog med Lysefiber för att så fort som möjligt komma igång med installationerna och återkommer med startdatum så fort som möjligt.

Alla hushåll kommer bli aviserade några dagar inför installationen.

De olika tjänster enligt nedan som ni valt kommer att vara igång som planerad start den 1:e oktober.

- **Telia 3 play**
- **Telia 3 play med Norskt tillägg**
- **Telia Öppenfiber**

De medlemmar som inte haft gruppavtal tidigare och saknar utrustning kommer få router & tv-box den 1:e oktober.

Vi vill tacka för fortsatt förtroende och arbetar för att leverera era tjänster så fort som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Telia